

**Отчёт о работе регионального ресурсного центра по направлению «Сопровождение деятельности
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» в Ярославской области» за I квартал 2021 года**

№ п.п.	Проведённые мероприятия	Количественные и качественные показатели	Дата выполнения	Причины отклонения от плана РРЦ
1. Планово-аналитическая и мониторинговая деятельность РРЦ				
1.1	План работы РРЦ по данному направлению	Глан деятельности РРЦ на 2021 год опубликован на сайте Центра детей и юношества, презентован на инструктивном семинаре совещании кураторов деятельности РДШ в образовательных организациях региона	Январь, февраль	Отклонений нет
1.2.	Справка о реализации Календаря событий Ярославского отделения РДШ в 2020 году	Справка подготовлена по требованию департамента образования Ярославской области	январь	Внеплановая работа
1.3.	Корректировка ежегодного отчета куратора РДШ в Ярославской области	Подготовлен отчет о деятельности Ярославского отделения РДШ	Январь-февраль	Внеплановая работа
1.4.	Справка о деятельности Ярославского отделения РДШ в 2020 году	Справка подготовлена по просьбе куратора РДШ в регионе Глуховой Е.Н. для презентации работы РДШ в Ярославской области	март	Внеплановая работа
1.5.	Мониторинг включенности образовательных организаций Ярославской области в деятельность РДШ	Обновлен список образовательных организаций – участников Ярославского отделения РДШ Ежемесячно ведется мониторинг регистрации на сайте РДШ.рф образовательных организаций области, в которых созданы первичные ячейки РДШ	Февраль-март	Отклонений нет
1.6.	Ведение рейтинга образовательных организаций – участников Ярославского отделения РДШ	Сформирован личный рейтинг участников и рейтинг образовательных организаций за январь, февраль, март 2021 года	Январь-март	Отклонений нет
1.7	Сбор и анализ информации об участии представителей детско-юношеских объединений, имеющих в муниципальных общеобразовательных организациях, в мероприятиях регионального отделения РДШ ЯО. Мониторинг реализации	В течение периода по публикациям в группах образовательных организаций в социальной сети В Контакте и материалах СМИ регулярно отслеживалась информация об участии образовательных организаций в мероприятиях Ярославского отделения РДШ и Всероссийских мероприятиях.	Январь-март	Отклонений нет

	мероприятий Календаря событий Ярославского отделения РДШ			
1.8.	Отчет о деятельности РРЦ за I квартал 2021 года	Подготовлен отчет о деятельности РРЦ	март	Отклонений нет
2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ				
2.1	Издание сборника методических материалов «Великая победа: имена, события, память»	Выявление лучших образовательных практик образовательных организаций – участников Ярославского отделения РДШ – в проведении мероприятий и проектов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Материал собран, сборник сдан в печать	Январь - март	Отклонений нет
3. Взаимодействие с кураторами в районах, специалистами организаций дополнительного образования, и партнерами				
3.1.	Регистрация первичных ячеек РДШ в образовательных организациях Ярославской области	Организован сбор документов (протоколов и заявлений) о регистрации первичных ячеек РДШ в образовательных организациях региона, разосланы информационные письма, ведется обновление документов.	Февраль-март	Отклонений нет
3.2	Реализация Календаря событий Ярославского отделения РДШ на январь-май 2021 года	Презентация Календаря для кураторов муниципальных ресурсных центров	январь	Отклонений нет
3.3.	Консультативная встреча с руководством Российского движения школьников и администрацией ФГБУ Росдетцентр	Проведена консультативная встреча с руководством РДШ. Презентован опыт работы Ярославского отделения РДШ	март	Внеплановая работа
4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для обучающихся Ярославской области				
4.1.	Реализация мероприятий Календаря событий Ярославского отделения РДШ на январь-май 2021 года	Сформирован и опубликован Календарь событий, подготовлены методические кейсы для проведения мероприятий Календаря	январь	Отклонений нет
4.2.	Региональный конкурс видео экскурсий «Мой край в тренде»	В конкурсе приняло участие 19 образовательных организаций из Ярославля, Рыбинска, Угличского, Пошехонского, Тутаевского, Некоузского, Мышкинского и Рыбинского муниципальных районов.	март	Отклонений нет
4.3.	Областной многопрофильный медиапрактикум «Медиа-флеш»	Медиапрактикум проведен в рамках областного фестиваля детско-юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС» Участие приняли 52 учащихся из 13 образовательных организаций Ярославской области	31 марта	Отклонений нет

4.4.	Региональные «Классные встречи» в рамках Всероссийского проекта	Проведено 6 встреч в формате онлайн. Общий охват аудитории – свыше 7000 человек 1 встреча проведена в очном формате. Участников 15 человек	Январь - март	Отклонений нет
4.5.	Региональный этап Всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления»	Документы находятся в разработке	март	Отсутствуют документы Всероссийского уровня
5. Организация участия обучающихся ЯО во всероссийских мероприятиях				
5.1.	Участие обучающихся во всероссийских мероприятиях РДШ	Регулярное информирование обучающихся о всероссийских мероприятиях, проектах и акциях РДШ. Включение всероссийских мероприятий в Календарь событий Ярославского отделения РДШ	Январь - март	Отклонений нет
6. Содействие повышению профессионального мастерства педагогических работников региона по направлению работы РРЦ				
6.1.	Инструктивно-методическое совещание педагогических работников, курирующих деятельность РДШ в ОО ЯО	Проведено совещание в формате онлайн. Присутствовало 100 педагогических работников из 94 образовательных организаций региона	февраль	Мероприятие перенесено с января на февраль
6.2.	Консультации педагогических работников	Консультации по вопросам деятельности Ярославского отделения РДШ (онлайн)	Январь - март	Отклонений нет
7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ (разработка методических материалов, программ, проектов и т.п.)				
7.1.	Оказание методической помощи в разработке и реализации проектов, сценариев, программ и др. методической продукции для проведения мероприятий в муниципальных образовательных организациях, реализующих план работы регионального отделения РДШ ЯО	Консультирование педагогических работников образовательных организаций Ярославской области по вопросам реализации Календаря событий Ярославского отделения РДШ (онлайн)	Январь - март	Отклонений нет
7.2.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Региональный медиа-центр» и «Медиа-центр РДШ76»	Реализация ДООП для деятельности медиа-центра ЯО РДШ	Январь - март	Отклонений нет
7.3.	Работа регионального совета Ярославского отделения РДШ	Реализация ДООП «Региональный совет РДШ. Регион76»	Январь - март	Отклонений нет

7.4.	Разработка методических материалов в помощь организаторам мероприятий Календаря событий Ярославского отделения РДШ	Наличие кейса методических материалов по реализации мероприятий Календаря событий Ярославского отделения РДШ на январь-май 2021 года	Январь - март	Отклонений нет
8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ (сайт, ВК, рассылки и т.п.)				
8.1.	Обновление содержания сайта Ярославского отделения РДШ – www.rdsh76.ru	Публикация на сайте актуальной информации, отражающей деятельность регионального отделения Российского движения школьников	Январь-март	Отклонений нет
8.2.	Издание газеты Ярославского отделения РДШ «76-й В тренде»	Подготовлен и издан 10-й номер газеты.	март	Отклонений нет
8.3.	Обновление содержания публичной страницы ЯО РДШ в социальной сети Интернет «ВК» – https://vk.com/skm_76	Публикация информационных и познавательных материалов на публичной странице Ярославского отделения РДШ Наличие оперативного информирования Статистика публичной страницы за отчетный период такова: январь – 6 110 посетителей, 15 713 просмотров февраль – 4 018 посетителей, 16 122 просмотров март – 4 305 посетителей, 16 927 просмотров Количество подписчиков - 2402 (1 января) – 2490 (31 марта)	Январь 3-март	Отклонений нет
8.4.	Группа Ярославского отделения РДШ в социальной сети Facebook	Публикация информационных материалов Наличие оперативной информации	Февраль-март	Внеплановая работа

Краткие аналитические выводы: план РРЦ в I квартале реализован в полном объеме, отклонений от плана практически нет.

Руководитель учреждения:

Дубовик Е.А.

Исполнитель: Хорев Дмитрий Викторович, руководитель отдела творческих и социальных инициатив ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», координатор РРЦ по данному направлению
«05» апреля 2021 г.